

Município de Nelas
Situação dos Contratos

Ano: 2021

(unidade: €)

Entidade	Código	Data	N.º Contrato	PC. Contratado	Tipo de Contrato TC	Prazo	Data de Vigência	Visto		Pagamento no período		Ingressivos acumulados	
								CP de Reg.º	CP de Reg.º	Trab. Normal	Trab. Normal	Trab. Normal	Trab. Normal
Jardim & Pimenta	2020-05-13	79.880,00	79.880,00	79.880,00	Aplicação de materiais	170 dias	2020-05-13	2020-05-13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	1.627,21	1.627,21	1.627,21	Aplicação de betão	87 dias	2020-05-13	2020-05-13	1.627,21	1.627,21	1.627,21	1.627,21	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	1.627,21	1.627,21	1.627,21	Aplicação de betão	277 dias	2020-05-13	2020-05-13	1.627,21	1.627,21	1.627,21	1.627,21	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	19.867,00	19.867,00	19.867,00	Aplicação de betão	114 dias	2020-05-13	2020-05-13	19.867,00	19.867,00	19.867,00	19.867,00	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	4.886,28	4.886,28	4.886,28	Aplicação de betão	210 dias	2020-05-13	2020-05-13	4.886,28	4.886,28	4.886,28	4.886,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	20.425,00	20.425,00	20.425,00	Aplicação de betão	91 dias	2020-05-13	2020-05-13	20.425,00	20.425,00	20.425,00	20.425,00	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	18.229,00	18.229,00	18.229,00	Aplicação de betão	187 dias	2020-05-13	2020-05-13	18.229,00	18.229,00	18.229,00	18.229,00	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	12.300,00	12.300,00	12.300,00	Aplicação de betão	120 dias	2020-05-13	2020-05-13	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	21.147,48	21.147,48	21.147,48	Emparelhamento de materiais	90 dias	2020-05-13	2020-05-13	21.147,48	21.147,48	21.147,48	21.147,48	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	282.279,07	282.279,07	282.279,07	Emparelhamento de materiais	265 dias	2020-05-13	2020-05-13	282.279,07	282.279,07	282.279,07	282.279,07	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	72.885,23	72.885,23	72.885,23	Emparelhamento de materiais	120 dias	2020-05-13	2020-05-13	72.885,23	72.885,23	72.885,23	72.885,23	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	20.697,28	20.697,28	20.697,28	Emparelhamento de materiais	78 dias	2020-05-13	2020-05-13	20.697,28	20.697,28	20.697,28	20.697,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	221.627,28	221.627,28	221.627,28	Emparelhamento de materiais	120 dias	2020-05-13	2020-05-13	221.627,28	221.627,28	221.627,28	221.627,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	1.206,48	1.206,48	1.206,48	Aplicação de betão	20 dias	2020-05-13	2020-05-13	1.206,48	1.206,48	1.206,48	1.206,48	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	3.877,21	3.877,21	3.877,21	Aplicação de betão	92 dias	2020-05-13	2020-05-13	3.877,21	3.877,21	3.877,21	3.877,21	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	18.782,28	18.782,28	18.782,28	Aplicação de betão	140 dias	2020-05-13	2020-05-13	18.782,28	18.782,28	18.782,28	18.782,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	14.882,98	14.882,98	14.882,98	Aplicação de betão	720 dias	2020-05-13	2020-05-13	14.882,98	14.882,98	14.882,98	14.882,98	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	197.888,89	197.888,89	197.888,89	Emparelhamento de materiais	265 dias	2020-05-13	2020-05-13	197.888,89	197.888,89	197.888,89	197.888,89	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.648,48	8.648,48	8.648,48	Aplicação de betão	15 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.648,48	8.648,48	8.648,48	8.648,48	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	3.488,28	3.488,28	3.488,28	Aplicação de betão	20 dias	2020-05-13	2020-05-13	3.488,28	3.488,28	3.488,28	3.488,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	2.787,28	2.787,28	2.787,28	Aplicação de betão	220 dias	2020-05-13	2020-05-13	2.787,28	2.787,28	2.787,28	2.787,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.920,00	8.920,00	8.920,00	Aplicação de betão	177 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	Aplicação de betão	165 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	8.876,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.632,00	8.632,00	8.632,00	Aplicação de betão	144 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.632,00	8.632,00	8.632,00	8.632,00	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.482,28	8.482,28	8.482,28	Aplicação de betão	90 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.482,28	8.482,28	8.482,28	8.482,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	Aplicação de betão	180 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	8.876,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	28.282,28	28.282,28	28.282,28	Aplicação de betão	NA	2020-05-13	2020-05-13	28.282,28	28.282,28	28.282,28	28.282,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	12.828,28	12.828,28	12.828,28	Aplicação de betão	NA	2020-05-13	2020-05-13	12.828,28	12.828,28	12.828,28	12.828,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	2.728,28	2.728,28	2.728,28	Aplicação de betão	220 dias	2020-05-13	2020-05-13	2.728,28	2.728,28	2.728,28	2.728,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	19.282,28	19.282,28	19.282,28	Aplicação de betão	224 dias	2020-05-13	2020-05-13	19.282,28	19.282,28	19.282,28	19.282,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	87.282,28	87.282,28	87.282,28	Aplicação de betão	720 dias	2020-05-13	2020-05-13	87.282,28	87.282,28	87.282,28	87.282,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	Aplicação de betão	42 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	8.876,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	2.428,28	2.428,28	2.428,28	Aplicação de betão	10 dias	2020-05-13	2020-05-13	2.428,28	2.428,28	2.428,28	2.428,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	Aplicação de betão	100 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.876,28	8.876,28	8.876,28	8.876,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	8.127,28	8.127,28	8.127,28	Aplicação de betão	19 dias	2020-05-13	2020-05-13	8.127,28	8.127,28	8.127,28	8.127,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	12.812,28	12.812,28	12.812,28	Aplicação de betão	770 dias	2020-05-13	2020-05-13	12.812,28	12.812,28	12.812,28	12.812,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	9.822,28	9.822,28	9.822,28	Aplicação de betão	69 dias	2020-05-13	2020-05-13	9.822,28	9.822,28	9.822,28	9.822,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	17.882,28	17.882,28	17.882,28	Aplicação de betão	110 dias	2020-05-13	2020-05-13	17.882,28	17.882,28	17.882,28	17.882,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	1.882,28	1.882,28	1.882,28	Aplicação de betão	15 dias	2020-05-13	2020-05-13	1.882,28	1.882,28	1.882,28	1.882,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	1.182,28	1.182,28	1.182,28	Aplicação de betão	201 dias	2020-05-13	2020-05-13	1.182,28	1.182,28	1.182,28	1.182,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	1.872,28	1.872,28	1.872,28	Aplicação de betão	110 dias	2020-05-13	2020-05-13	1.872,28	1.872,28	1.872,28	1.872,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	10.722,28	10.722,28	10.722,28	Aplicação de betão	100 dias	2020-05-13	2020-05-13	10.722,28	10.722,28	10.722,28	10.722,28	
Jardim & Pimenta	2020-05-13	21.228,28	21.228,28	21.228,28	Aplicação de betão	151 dias	2020-05-13	2020-05-13	21.228,28	21.228,28	21.228,28	21.228,28	

